

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО	до 01.12.2021г.	Приказ директора
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО	апрель-май 2022г.	Протокол родительского собрания
3	Проведение родительских собраний с родителями учащихся будущих 1-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	май 2022г.	Протокол собрания
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов гимназии и родителей обучающихся	декабрь-май	Протоколы педагогических советов Протоколы собраний
5	Анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	до 01.01.2022г.	Справка
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 01.06.2022г.	Приказ
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	до 01.01.2022г.	Справка

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО

8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО	По мере появления документов	Размещение на сайте гимназии
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО	В течение учебного года	Протоколы заседания кафедры учителей начальных классов
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	до 01.09.2022г.	Локальные акты
11	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО должностных инструкций работников гимназии	до 01.09.2022г.	Приказ об утверждении инструкций
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО гимназии, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	до 01.06.2022г.	Проект ООП НОО
13	Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	до 01.06.2022г.	Приказ об утверждении ООП НОО
14	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по обновленным ФГОС НОО	до 01.06.2022г.	Проект учебного плана, плана внеурочной деятельности
15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	до 01.09.2022г.	Приказ
16	Утверждение списка УМК для уровня НОО	до 01.06.2022г.	Приказ об утверждении списка учебников

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО			
17	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО	до 01.01.2022г.	Приказ
18	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО педагогическим коллективом	декабрь-апрель	Протоколы заседаний педагогических советов
19	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	в течение учебного года	Индивидуальные консультации
20	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО	в течение учебного года	Индивидуальные консультации
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО			
21	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО	до 01.01.2022г.	Справка
22	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО	до 01.01.2022г.	Приказ
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО			
23	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО	в течение учебного года	Информация на сайте
24	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО	апрель-май	Протокол