

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС ООО

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС ООО | до 01.12.2021г. | Приказ директора |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС ООО | май 2022г. | Протокол родительского собрания |
| 3 | Проведение родительских собраний в 4-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО | май 2022г. | Протокол собрания |
| 4 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО 2021 | до 01.06.2022г. | Приказ |
| 5 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО | до 01.01.2022г. | Справка |
| 6 | Анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 01.01.2022г. | Справка |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО | | | |
| 7 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение учебного года | Протоколы заседания кафедр |
| 8 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение | до 01.09.2022г. | Локальные акты |

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| | ФГОС ООО | | |
| 9 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС ООО | В течение учебного года | Размещение на сайте гимназии |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС ООО должностных инструкций работников гимназии | до 01.09.2022г. | Приказ об утверждении инструкций |
| 11 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО гимназии, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 01.06.2022г. | Проект ООП ООО |
| 12 | Утверждение основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | до 01.06.2022г. | Приказ об утверждении ООП ООО |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-х классов по обновленным ФГОС ООО | до 01.06.2022г. | Проект учебного плана, плана внеурочной деятельности |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 01.09.2022г. | Приказ |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО | | | |
| 15 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС ООО | до 01.01.2022г. | Приказ |
| 16 | Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС ООО педагогическим коллективом | декабрь-апрель | Протоколы заседаний педагогических советов |

| | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| 19 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по обновлённым ФГОС ООО | в течение учебного года | Индивидуальные консультации |
| 20 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО | в течение учебного года | Индивидуальные консультации |
| 21 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО | в течение учебного года | Пакет методических материалов |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО | | | |
| 22 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО | до 01.01.2022г. | Справка |
| 23 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО | до 01.01.2022г. | Приказ |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО | | | |
| 24 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО | в течение учебного года | Информация на сайте |
| 25 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО | апрель-май | Протокол |